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1. Ekologinen ajattelu 
lähtökohtana suunnittelulle
Ekologisten menetelmien olisi tarpeen olla 
suoraan sisällytetty taiteelliseen työskentelyyn 
kaikissa prosesseissa. Tällä hetkellä niiden 
mukaan ottaminen prosessiin on yhä valinta, 
joka on hyvä artikuloida ääneen heti prosessin 
alussa. Julius Caesarin prosessissa sitouduttiin 
taiteellisen työryhmän aloitteesta ekologisesti 
kestäviin valintoihin heti ennakkosuunnittelua 
aloittaessamme. Pohdimme yhdessä työryhmän 
ja tuotannon kanssa, mitä se voisi tarkoittaa 
esityksen estetiikan, sisällön ja tuotannon 
kannalta. Kysyimme, millaisia ekologisia 
menetelmiä työskentelyyn valitaan,
hyväksytäänkö niiden mukanaan tuomat 
muutokset työskentelyprosessiin ja näkyvätkö 
menetelmät lopputuloksessa osana teoksen 
sisältöä? Millä tavalla ekologisuus voisi olla 
taiteellisen inspiraation lähde?

Teatterileikki oli olennainen Carl Almin 
ohjauksellinen lähtökohta. Tämä ja kollaasi 

olivat olennaisia estetiikkaa ja suunnittelua 
ohjaavia käsitteitä. Lavastuksen ja 
pukusuunnittelun näkökulmasta nämä 
käsitteet lähtökohtina tarkoittivat esimerkiksi 
sitä, että hyödynsimme erilaisia edesmenneiden 
teatteriesitysten pukuja, kulisseja ja elementtejä. 
Asioiden ei tarvinnut olla oikeita tai realistisia, 
vaan olennaisempaa oli erilaisilla vastakohdilla 
leikittely ja leikki itsessään - elementtien 
yhdessä muodostama kiinnostava estetiikka, 
jossa asiat ovat montaa asiaa yhtä aikaa; maalattu 
vanha tanssimatto näytteli marmorilattiaa ja 
näyttävät korinttilaiset pylväät oli tehty näkyvästi 
pahvista ja vessapaperirullista. Vallan erilaisten 
pompöösien kulissien kerrosten rakenne sai olla 
näkyvää muhkeiden päälle puettujen lihaspaitojen 
muodossa. Shakespearen Julius Caesarin 
tarinassa vaikuttava päättynyt pitkä 
sota ja siitä oletettavasti seuraava 
pula-aika toimivat punaisena lankana 
erityisesti pukusuunnittelun prosessille.
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2. Suunnittelun menetelmistä

Työryhmän sitoutuminen
Koko työryhmän ja tuotannon sitoutuminen 
valittuihin ekologisiin menetelmiin oli olennaista 
prosessin toimimiselle: jos jotain toteutusta ei 
ollut ekologisilla hankintakeinoilla saatavilla 
tai se esimerkiksi olisi ollut este materiaalien 
kierrolle jatkossa, sen pohjalla olevaa ideaa usein 
muokattiin tai se poistettiin. 

Materiaalilähtöisyys
Suunnittelussa painotettiin 
materiaalilähtöisyyttä ja ekologista 
materiaaliajattelua inspiraation lähteenä. Tämä 
tarkoittaa sitä, että pyrittiin käyttämään sitä, 
mitä oli käytettynä tai jätteenä saatavilla ja 
ottamaan tämä saatavilla oleva materiaali ja sen 
luonne suunnittelun ja estetiikan lähtökohdaksi - 
sen sijaan, että olisi pyritty etsimään juuri oikea, 
uusi materiaali johonkin ideaan. 

Materiaalin kierto: 
mistä se on tulossa, 
minne menossa?
Keskeistä oli myös ajatella materiaalin kiertoa; 
esitystä materiaalin pysähdyspaikkana ja miettiä 
jo suunnitteluvaiheessa, miten materiaali voisi 
jatkaa elämäänsä kun esitystä ei enää esitetä. 
Työkaluna tässä toimii myös tämä 
jälkisuunnitteluraportti, jonka tarkoituksena 
on tehdä ekologista työtä ja sen 
onnistumisia ja haasteita näkyväksi.

Haaliminen
Haaliminen on menetelmä, joka saattaa vaatia 
suunnittelijoita haastaamaan omia käsityksiään 
ammattimaisesta toiminnasta. Esimerkiksi 
yhteyden ottaminen erilaisiin tahoihin ja 
sekalaisten ylijäämämateriaalien kyseleminen voi 
olla uutta ja aiheuttaa epävarmuutta ja ihmetystä. 
Se, että puheluissa toimintaa saattoi perustella 
tuotantoon valittuna keskeisenä taiteellisena 
menetelmänä, oli olennainen apu ja aiheutti 
vastaanottajissa myös innostusta 
projektia kohtaan.
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3. Esimerkkejä lavastuksesta 
ja puvustuksesta
Näyttämöllä olevan materiaalin hankintatapoja

Kumihanskat
Uutena hankittiin mm. kumihanskoja, joita 
maalattiin verisiksi vanhoilla akryylimaaleilla. 
Nämä eivät olleet kierrätettävissä, mutta tällä 
keinolla oli mahdollista tuoda veri teatterileikin 
keinoin näyttämölle ilman, että se olisi johtanut 
raskaaseen ja epäekologiseen pukuhuoltoon 
jokaisen esityksen välissä tai tuplavaatteiden 
valmistukseen. Ennen päätöstä kumihanskoista 
tutkimme kuitenkin perinteisen tekoveren käyttöä 
jonkin verran, mutta lopullinen ratkaisu oli myös 
paremmin linjassa teatterileikin ajatuksen kanssa.

Naamiot
Pukusuunnitteluun vaikutti myös korona. 
Naamiot haluttiin valmistaa niin, että ne olivat 
desinfioitavissa sisäpinnoiltaan siltä varalta, että 
olisi tullut tilanne, että näyttelijän sairastuessa 
tilalle oltaisiin tarvittu nopeasti tuuraaja. Tämä, 
sekä projektin valmistusaikataulu teki naamioiden 
materiaalikiertoon sopivasta suunnittelusta 
vaikeaa. Aikataulun vuoksi salaliittolaisten 
naamiot päädyttiin tekemään koronavisiirien  
päälle, jotta puhdistus olisi mahdollisimman 
helppoa ja niiden valmistuksessa käytettiin lopulta 
kaikkea mahdollista työhuoneilta, työryhmän 
kodeista ja Universumin varastojen nurkista 
roskaksi luokiteltavissa olevaa ylijäämää sekaisin: 
pahvia, muovikalvoja ja teippiä. Lopputulos ei 
ollut kierrätettävä muuta kuin polttamalla ja 

salaliittolaisten naamioille ei ollut 
sellaiseen kuviteltavissa jatkokäyttöä.

Toogien alusvaatteet eli t-paidat
Brutukselle ja Cassiukselle teetettiin 
hahmokohtaiset t-paidat omilla painatuksille 
Pure Wasten paidoille. Paitoja ei löytynyt 
käytettynä, sillä lihasten vuoksi vaatekoko 
oli 4XL. T-paitojen suunnittelussa pyrittiin 
huomioimaan, että ne voisivat olla hauskat 
t-paidat myös arkikäytössä.

Eläinpuvut
Teokseen toivotettiin tervetulleeksi myös 
esteettisesti erittäin moninainen kirjo 
eläinpukuja erityisesti päähineitä, sen sijaan 
että oltaisiin pyritty niissä yhtenäiseen 
estetiikkaan. Suunnittelun näkökulmasta 
ratkaisu tuntui jokseenkin anarkistiselta, ja 
korosti teoksen luonnetta vanhojen teosten 
rippeistä valmistuneena kollaasina. Synnyttävä 
leijona saatiin aikaan Svenska Teaternin 
ikivanhasta ja arvokkaasta leijonapuvusta, 
Ylen puvuston ylijäämäpimpistä, Kruunuhaan 
varaston sukkahousumakkarasta ja kirpputorilta 
löytyneestä käsinukkeleijonasta. Caesarin 
sotakoiran pää valmistui pahvista, mehutölkkien 
hopeisista sisäpinnoista ja teipistä, ja se oli 
kypärästä irrotettuna mahdollista laittaa 
pahvinkeräykseen.

Näiden lisäksi jouduttiin toki hankkimaan uutena puvun ja lavastuksen rakentamiseen liittyviä materiaaleja 
kuten esimerkiksi teippejä, pleksinaamioita, vanuja, kangasvärejä, nauhoja, köysiä ja mattoveitsiä. 

Pyrimme myös tunnistamaan tilanteita joissa käyttämätön raakamateriaali tarjosi paremmat 
mahdollisuudet materiaalikierrolle esitysten jälkeen, tai tuotti ratkaisuja, jotka olivat muuten 
kokonaisuuden kannalta ekologisempia huomioiden teoksen ylläpidon ja huollot.

1.  Vanhoja pukuja puvustoista ja vanhoja 
     lavasteita teatterien varastoista, 
     monipuolisesti haalittua ylijäämää ja roskaa.

2.  Hankinnat kirpputoreilta ja internetin 
     kierrätysryhmistä kuten Facebookin 
     Roinarännistä ja Marketplacesta sekä tori.fi:stä.

3.  Uudet tuotteet joiden raaka-aineena 
     on käytetty kierrätysmateriaaleja.

4.  Raakamateriaalit, joilla on suoraan 
     olemassa kanava kierrätykselle 
     (esim. pahvi ja pahviteippi).
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Marmorilattia  ja taustapressu
Marmorilattian materiaali löytyi 
yhteistuotantokumppanina toimineen 
teatteri Universumin varastoista. Käytimme 
materiaalina parhaat päivänsä nähneitä likaisia 
tanssimattojen palasia, jotka sopivat täydellisesti 
marmorointimaalauksen pohjaksi eikä niitä jääty 
kaipaamaan vanhassa asussaan. Maalit ja lakat 
löytyivät Universumin ja tuotantokumppanina 
olleen Espoon kaupunginteatterin pajojen 
ylijäämämaaleista. Marmorointi itsessään vei 
hyvin vähän maalia. Sattumalta Universumilla 
oli myös purkkikaupalla vesiohenteista kiiltävää 
lakkaa, josta haluttiin eroon, joten sekin saatiin 
ylijäämämateriaalina. Vaikka materiaalit olivat 
ilmaisia, maton maalaaminen vei paljon työaikaa 
ja vaati taitoa. Tämä on tyypillistä kierrätetyn 
materiaalin käytössä: työaika maksaa enemmän 
kuin raaka-aine. Vanhan kuluneen maton ”arvon”  
voi myös ajatella kohonneen käsityön ansiosta. 
Samanlainen prosessi oli lavastukseen kuuluvassa 
pressukankaassa. Materiaali löytyi Facebookin 
kierrätysryhmästä ylijäämämateriaalina ja 
ompelija koosti paloista sopivan kokoisen 
taustakankaan. Kierrätetyn materiaalin käyttö oli 
erityisen perusteltua, sillä pressuun tehtiin reikien 
avulla Rooman kartta, ja siten sen jatkokäyttö 
muualla kuin lavasteena olisi hankalaa, sillä 
vedenpitävä se ei tämän jälkeen enää ollut.

Taustapressukangas ja marmoroitu tanssimatto 
jäivät Klockriken varastoon odottamaan 
jatkokäyttöä sellaisenaan tai muokattuna 
teatterin omissa tai muiden tahojen projekteissa. 
Molempiin on lavastajan suostumus. Itsessään 
PVC-matto on sekajätettä ja hankalasti 
kierrätettävää, mutta kierrätetty tanssimatto on 
ollut haluttua tavaraa erilaissa kierrätysryhmissä. 

Valkoinen pressu on myös hankalasti 
kierrätettävää sekajätettä, ja sen kohdalla 
jatkokäyttöä olisi voinut suunnitella paremmin jo 
etukäteen. Sitä on kuitenkin muokattu sen verran 
hillitysti, että siinä on edelleen mahdollisuuksia 
muokata sitä toiseen esitykseen suureksi 
teatterikankaaksi.

Kultaiset säkkituolit
Kultaiset säkkituolit löytyivät Universumin 
varastolta ja kiersivät teoksessa sellaisenaan.

Cascan pikeepaita ym.
Vaikka pula-aika tuntui keskeiseltä teemalta 
pukusuunnittelussa, tämänhetkinen ylimääräisen 
tavaran yltäkylläisyys hämmästytti aina silloin 
tällöin ja sumensi ajatusta siitä, että mistään 
olisi pulaa. Hyvänä esimerkkinä toimii Cascan 
pikeepaita, joka löytyi parin minuutin haulla 
Facebook Marketplacesta välittömästi idean 
saamisen jälkeen: keltainen Fred Perry oikeassa 
koossa. Yltäkylläisyys näkyi myös siinä miten 
helppoa oli löytää Rooman aikaisilla tyyleillä 
kuvioituja vaatteita kuten Antoniuksen 
Tutankhamon legginsit ja Cassiuksen juokseva 
koira-legginsit.

Soihdut salaliittolaisille
Lihaspaitojen lihaksien leikkaaminen kulutti 
odotettua enemmän mattoveitsiä. Jälkeenpäin 
voidaan todeta, että tulevaisuudessa vastaavaan 
työhön voisi hankkia ja harjoitella patjan 
leikkaamisen tarkoitetun sahan käyttöä. 
Säästimme kuitenkin terien värikkäät muoviset 
suojukset, jos niille vaikka löytyisi jokin 
käyttötarkoitus. Valosuunnittelija Matti Raita 
keksi valmistaa niistä salaliittolaisille värikkäät 
soihdut kiinnittämällä niitä taskulamppuihin.
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4. Purun suunnittelu osana 
lavastuksen ja pukusuunnittelun 
taiteellista työtä
Ekologisuuteen pyrkivien materiaalihankintojen lisäksi Julius Caesarin suunnittelussa ja pukujen 
ja lavastuksen valmistuksessa pyrittiin myös mahdollistamaan materiaalin kierto jatkossa. Tämä 
aiheutti joitain rajoitteita suunnittelulle: Esimerkiksi pahvisia pylväitä ei haluttu maalata, sillä niiden 
kierrätettävyys oli ensisijaista. Toisaalta rajoituksista myös syntyi esteettistä maailmaa ja teoksen 
materiaalit raakoina ja esillä olivat siten osa teoksen visuaalista kieltä: maalattuina pahviset pylväät 
eivät olisi olleet luettavissa pahvisiksi pylväiksi.

Suuri osa puvuista ja niiden osista oli joko puvustoista tai kirpputoreilta ja ne käytettiin sellaisenaan 
ilman patinointeja ja kiinnittämällä niihin osia ompelemalla liimaamisen sijaan, jolloin ne pystyisivät 
myös kiertämään takaisin käyttöön sellaisenaan. Esimerkiksi Calpurnian jättiturkis valmistettiin 
kirpputoreilta löydetyistä yhteen kiinnitetystä leoparditekoturkiksista, jotka purettiin toisistaan irti ja 
toimitettiin takaisin vaatekeräykseen. Hahmoille valmistettiin lihaspaidat ja toogat 
kierrätysmateriaaleista ja suunnittelussa huomioitiin jatkokäyttö vastaavissa projekteissa. 
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5. Ekologisen ajattelun vaatimat 
resurssit Julius Caesarin prosessissa
Teoksen ennakkosuunnittelussa materiaalien 
hankinta oli aloitettava varhain ja se vaati 
runsaasti suunnittelijoiden työaikaa. Toisaalta 
materiaalit olivat edullisia tai ilmaisia ja kun ne 
olivat löytyneet, niiden pohjalta suunnittelutyö 
oli nopeaa. Kun materiaalihankinnat aloitettiin 
aikaisin tarkoitti se myös tarvetta varastotilalle 
puoli vuotta ennen ensi-iltaa.

Mitä lähemmäs ensi-iltaa prosessissa edettiin, 
sitä haastavampaa oli löytää tai kehittää 
ekologisia materiaali- ja rakenneratkaisuja. 
Varsinkin viimeisen kahden viikon aikana sallittiin 
prosessissa myös armollisuus prosessia 
kohtaan, mikä tarkoitti sitä, että 
esimerkiksi teippiä ja nauhaa oli mahdollista 
käydä vain suoraan ostamassa. 

Kun materiaalit olivat monella tapaa kirjavista 
lähteistä, vaati pukujen ja lavastuksen 
valmistus enemmän käsityötä  - ei pelkästään 
valmistukseen, vaan myös materiaalin käyttöön 
ottoon. Materiaalien edullisuus mahdollisti 
ompelijan lisätyötunnit jolloin budjetti ei 
kuitenkaan päässyt ylittymään. Lihaspaitoja 
varten kankaita purettiin käyttöön vanhoista ja 
esimerkiksi tekijänoikeuksien tai rikkinäisyyden 
vuoksi käyttökelvottomista puvuista. Toogia 
varten lakanakangasta yhdistettiin useammasta 
ylijäämäpalasta sen sijaan, että materiaali olisi 
tullut suoraan pakasta. Lisäksi lisää käsityötä 
aiheuttivat nopeiden esimerkiksi liimausta 
sisältävien rakenteiden välttely, jotta materiaalit 
olisivat eroteltavissa kierrätykseen. 

Lavastuksessa kierrätettyjen ja kierrätettävien 
materiaalien käyttö aiheutti yllättävän vähän  
lisätyötä verrattuna  vastaavien visuaalisten 
ideoiden tekeminen käyttämättömästä 
raakamateriaalista. Tähän vaikutti se, että 
lavastuksen materiaaliksi löytyi niin hyväkuntoista 
ja toimivaa käyttämätöntä ylijäämämateriaalia 
kuten pahvilevyjä, pressukangasta ja  
tanssimattoa. Tärkeintä oli, että ajatuksellisesti 
materiaalin hankinnan prosessi vain oli 
muokattava vastaamaan valitsemiamme 

ekologisia periaatteita: aina ensin 
lähtökohtaisesti kierrätettynä etsien 
tarpeeksi laajalla konseptilla, ja ideaa 
muokaten sen mukaan, mitä löytyy.

Puvulla oli lopulta työvoimana käytössä 
ompelija kahdeksi kuukaudeksi sekä pätevä 
ompelutaitoinen harjoittelija yhdeksi kuukaudeksi. 

Lavastuksella oli  tilana Universumin tilojen ja 
teknikon lisäksi Espoon kaupunginteatterin paja ja 
rakentaja, joka palkattiin erillisenä projektiin 
72,5 tuntia. Taustapressun ompelu tilattiin 
erikseen firmalta, joka myy ja valmistaa 
teatterikankaita ja suostui tekemään 
ompelutyön omasta materiaalistamme. 

Olimme suunnittelijoina myös itse suuren osan 
työajastamme kiinni valmistuksessa: Lavastaja 
kasasi pahvipylväitä, maalasi marmorimaton ja 
askarteli taustapressun kuvionnin ja esimerkiksi 
biohajoavien laakerilehtipuiden valmistamiseen 
osallistui ainakin ohjaaja ja ohjauksen assistentti.

Esitysten päätyttyä työaikaa tuli vielä 
loppupurun suunnittelua yhteensä n. 2 tuntia 
lavastajalta ja pukusuunnittelijalta, minkä 
jälkeen pidimme yhden tunnin etä-palaverin 
ohjaajan kanssa muistiinpanojen läpikäymiseksi, 
sillä ohjaaja johti purkua Porvoon varastolla. 
Jälkisuunnitteluraportin kirjoittamiseen 
lavastajalta ja pukusuunnittelijalta 
meni yhteensä 4 tuntia.

Loppupurun aktiivinen työaika 
Porvoon varastolla lavastus ja puku:

- 2 henkilöä on lajitellut 
   purkusuunnitelman mukaisesti 
   pukuja ja lavasteita yhteensä 8 tuntia
- kaksi lisähenkilöä auttamassa 
   yhteensä kaksi tuntia 
- yksi kuljettaja, joka ajoi kaksi 
   kierrosta kierrätykseen tavaroita
- lisäksi Kruunuhaan pukuvarastolle 
   ja Svenska Teaternin puvustoon 
   on kuljetettu palautettavat vaatteet erikseen.
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6. Purussa syntynyt jäte

7. Loppusanat
Lopuksi haluamme todeta olevamme 
kiitollisia Klockriketeaternia, 
Sirius Teaternia ja Universumia kohtaan 
tälle prosessillen välttämättömästä 
sitoutumisesta ja innostuksesta. 

Saimme luoda vanhalle
arvostetulle klassikolle puitteet, jonka
materiaalinen huumori syntyi yllättävistä
yhdistelmistä ja kitchistä. Onnistuimme
myös osoittamaan, että ekologisuus 
voi olla inspiraation lähde, ei
välttämättä kasvata teoksen
kokonaisbudjettia, eikä lisää työaikaa
vaan vain suuntaa sitä eri tavalla.
Oli tärkeää päästä harjoittelemaan
jälkisuunnitteluraportin tekemistä ja
dokumentoida sen vaatimia resursseja.
Jatkossa voisimme myös kokeilla kirjata
periaatteita ja tavoitteita järjestelmällisen
ylös jo työskentelyn alkaessa, ja
jälkisuunnitteluraportissa voisi myös
seurata niiden toteutumista.
Vaikka emme onnistuneet aina pitämään
täydellisesti kiinni kaikista ekologisen
suunnittelun periaatteistamme, oli
arvokasta päästä harjoittamaan taitoja,
missä ekologisuus nostetaan selkeästi
päätöksiä johtavaksi arvoksi sisällön,
estetiikan ja teatterityöskentelyn
vaatiman käytännöllisyyden rinnalle.

Purun yhteydessä poltettavaa jätettä syntyi lavastukselta lähinnä laakerilehtipuiden pussien täytteeksi 
tungetusta jätteestä: likaisista kankaista ynnä muista palavaksi kelpaavasta materiaalista sekä “verisestä” 
kuplamuovi-pressusta. Caesarin jättipehmotiikeri päätyi myös poltettavaksi, mutta se oli ostettu 
käytettynä ja siinä havaittiin jo harjoituskaudella omituinen voimakas haju, jota yritettiin 
hajunsyöjäsuihkeilla poistaa. Puvun osalta poltettavaksi päätyivät se osa salaliittolaisten 
naamioista jota ei voinut kierrättää muovina tai pahvina sekä veriset kumihanskat.

Hahmokohtaisten painatusten vuoksi teoksen ruoka-sotakohtaukseen suunnitelluille ruokalapuille 
on vaikea kuvitella sellaisenaan käyttöä ainakaan esityksissä (ellei ohjaajan omissa), mutta niitä  
suunnitellessa jo pohditiin niille käyttöä edes vaikka Klockriketeaternin juhlissa jos ei muuta.  
Pahvipylväiden sisäiset puurakenteet lajiteltiin puutavaran keräykseen, laakerilehtipuut menivät  
biojätteeseen ja monipuoliset pahvilavasteet, rekvit ja naamiot pahvin keräykseen. 
Painoina toimineet kivet taisivat kulkeutua varaston pihalle. 




